Aktualizace 8.2.2019,
modré písmo

Harmonogram prací - Kanalizace, vodovod Škvořetice

rok 2019

	únor			březen														
	7.týd.	8.týd.	9.týd															
	11.2.-17.2.	18.2.-24.2.	25.2.-3.3.															
fa MIKLAS CZ s.r.o.																		
Stoka A, Š1 - ČS 1 20bm																		
Stoka A3, Š88 - Š93 168bm																		
fa. Casta dopravní stavby s.r.o.																		
Stoka A , Š44 - Š47 39,5bm																		

Harmonogram prací - Kanalizace, vodovod Škvořetice

rok 2019

	březen				duben				květen					červen			
	10.týd	11.týd.	12.týd	13.týd	14.týd	15.týd	16.týd	17.týd	18.týd	19.týd	20.týd	21.týd	22.týd	23.týd	24.týd.	25.týd.	26.týd.
	4.3.-10.3.	11.3.-17.3.	18.3.-24.3.	25.3.-31.3.	1.4.-7.4.	8.4.-14.4.	15.4.-21.4.	22.4.-28.4.	29.4-5.5.	6.5.-12.5.	13.5.-19.5.	20.-26.5.	27.5.-2.6.	3.6.-9.6.	10.6.-16.6.	17.6.-23.6.	24.-30.6.
fa MIKLAS CZ s.r.o.																	
Stoka A, Š3 - Š27 600bm																	
Stoka A4, Š27 - Š104 300bm																	
Stoka A3-1, Š68 - Š114 166bm																	
Stoka A3 , Š68 - Š88 372bm																	
fa. Casta dopravní stavby s.r.o.																	
Stoka A2, 68,5bm																	
Stoka A3, Š57 - Š68 300bm																	
Stoka A4-1 95bm																	

Harmonogram prací - Kanalizace, vodovod Škvořetice

rok 2019

	červenec				srpen				září				říjen			
	27.týd.	28.týd.	29.týd	30.týd	31.týd	32.týd	33.týd	34.týd	35.týd	36.týd	37.týd	38.týd	39.týd	40.týd	41.týd	42.týd	43.týd
	1.7.- 7.7.	8.7.-14.7.	15.7.-21.7.	22.7.-28.8.	29.7.-4.8.	5.8.-11.8.	12.8.-18.8.	19.8.-25.8.	26.8.-1.9.	2.9.-8.9.	9.9.-15.9.	16.9.-22.9.	23.9.-29.9.	30.9.-6.10.	7.10.-13.10.	14.10-20.10.	21.10.-27.10.
fa MIKLAS CZ s.r.o.																	
Stoka A3 , Š68 - Š88 372bm																	
Stoka A , Š27- Š44 , Stoka A5 332,5bm																	
fa. Casta dopravní stavby s.r.o.																	